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１．橋梁長寿命化修繕計画の背景と目的 

１－１．背 景 

東彼杵町が管理する橋梁は、全 152 橋（橋長 15m 以上：35 橋、橋長 15m 未満：117 橋）であり、

その内、架設年次が明らかでない橋梁が 56橋（約 37％）存在します。 

西側の広い範囲が大村湾に面しており、厳しい自然環境にある橋梁や高速道路を跨ぐ跨道橋も位

置しています。 

そのような状況も踏まえ、今後急速に高齢化が進む管理橋梁に対して、従来の事後保全型の維持

管理を継続した場合、 維持管理コストが膨大となり、厳しい予算制約の中で安全性・信頼性の確

保のための適切な維持管理を続けることが困難となることが懸念されます。 

 

 

１－２．目 的 

今後高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後保全型の修繕および架替えから

予防的保全型の修繕および長寿命化修繕計画に基づく架替えへと円滑な政策転換を図るとともに、

橋梁の長寿命化並びに橋梁の修繕・架替えに係わるライフサイクルコストの縮減を図りつつ、地域

の道路網の安全性・信頼性を確保することを目的として修繕計画を策定します。 

 

※１：事後保全：変状が顕著になってから対策を行う維持管理方法 

※２：予防保全：変状が顕著になる前に対策を行う維持管理方法 

※３：ライフサイクルコスト：構造物の使用期間中に係る建設費・管理費・維持補修費・取

壊し費等のコストの総額 

 

 

 

１－３．計画の策定 

東彼杵町ではこれまでに平成 23 年度に橋梁長寿命化修繕計画を策定しています。 

本計画では、これまでの計画及び平成 26 年に施行された省令・告示により点検頻度や診断区分

が定められたことを踏まえ、橋梁長寿命化修繕計画の更新を行います。 
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２．管理橋梁の現状 

２－１．環境条件 

東彼杵町は、南に大村市、北に川棚町、東に佐賀

県嬉野市と陸地に接しており、西側は大村湾に面し

ています。 

三方を標高500～850ｍの山々に囲まれた地形とな

っています。 

西側に位置する橋梁については、飛来塩分や直接

的な塩分の影響等を受ける環境下に位置する橋梁も

多い状況で、塩害を受けやすい環境条件となってい

ます。また、高速道路を跨ぐ跨道橋も存在します。 

厳しい環境条件の橋梁や第三者への影響が大きい

橋梁を有するため、事後保全的な修繕から予防保全

的な修繕への転換を図るためにも、計画的に維持管

理を行っていく必要があります。 

 

２－２．管理橋梁の内訳 

（１）橋種別内訳 

東彼杵町が管理する全 152 橋の橋種別内訳は以下の通りです。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 158 橋として計上しています。 

 

 

 

 

  

   

  

  

  

  

 

 

 橋梁数 延長 

PC 橋 45 橋 1,133.4ｍ 

RC 橋 97 橋 710.6ｍ 

鋼橋 7 橋 187.5ｍ 
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その他 9 橋 45.4ｍ 

合 計 158 橋 2,076.9ｍ 

（２）管理橋梁一覧 

東彼杵町が管理している橋梁は次頁より示す 152 橋です。 

なお、ここでの橋梁数は構造形式によって区分しているため、全 158 橋として計上しています。 
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（３）架設年次分布 

東彼杵町が管理する全 158 橋（構造区分数）の内、架設年次が判明している橋梁は 101 橋です。

その内、1950 年代から 70 年代にかけての高度経済成長期に全体の 51％である 52 橋が建設されて

おり、建設後 50 年以上経過する橋梁は 56 橋（55％）を占めています。 

今後これらの橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の修繕あるいは架替え費用が必

要となることが懸念されます。 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）橋梁の年齢構成 

 東彼杵町における管理橋梁の内、建設後 50年以上を経過した橋梁数の割合は、現在の 55％

から 20 年後には 80％、30 年後には 92％まで急激に増加します。 
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建設後 50年以上の橋梁数の増加 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２－３．橋梁の維持管理 

（１）維持管理に関する基本方針 

通常点検（道路パトロール）、定期点検（点検 A・点検 B）、異常時点検により、橋梁の健全性を

確認します。 

※点検 A：道路橋定期点検要領（国土交通省 道路局）に準じた点検であり、5 年に 1 回の実施

を基本とする。 

※点検 B：橋梁定期点検要領（国土交通省 道路局 国道・防災課）に準じた点検であり、主に

補修工事実施前に実施する。 
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（２）管理橋梁の健全性 

平成 26 年度より 5年に 1回の定期点検（近接目視点検）が義務化され、平成 31年度で 1巡目の

定期点検が完了しています。 

定期点検の健全性については、点検者からの報告を受けて、最終的には道路管理者による判断で

決定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東彼杵町において1巡目の定期点検結果を受けて判定された全152橋の判定区分は以下の通りで

す。 

 

判定区分 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 計 

橋梁数 86 54 12 0 152 

 

道路橋毎の健全性の診断を行う上での判定区分 

区分 状態 

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置

を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべ

き状態。 
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Ⅳ 緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高

く、緊急に措置を講ずべき状態。 

道路橋定期点検要領 P.3      

平成 31 年 2 月 国土交通省 道路局  

 

判定区分Ⅲの 12 橋については、今後 5年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 



 

- 9 - 
 

３．橋梁長寿命化修繕計画  

３－１．策定方針 

 

 計画は東彼杵町が管理する全ての橋梁 152 橋について策定し、適切な時期に

修繕を行う予防保全型の橋梁管理へ転換することにより橋梁の長寿命化を図

ります。 

 橋梁長寿命化修繕計画は、定期点検を計画的に実施し、必要に応じて見直し

を行います。 

 対策の優先順位については、橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通

量や利用状況等の特徴や立地条件、利用者・周辺住民に対する影響等を考慮

し、総合的に判断し、決定します。 

 補修については、早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先着手し、そ

の後は対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

 
 

３－２．予防保全の取り組み 

（１）取り組み方針 

東彼杵町が管理する橋梁の維持管理を行うに際し、以下の方針の基、予防保全型の維持管理に取

り組みます。 

 

 大切な資産である道路ストックを長く大事に保全します。 
 安全・安心な道路交通網を確保します。 
 維持管理コストの縮減を図ります。 

  

 

 

定期的な点検の実施 

 

 

 ５年に１度の定期点検によって、損傷を早期に発見します。 

 橋梁の劣化や損傷による事故をなくします。 

 早期対策を実施することで、橋梁を長寿命化させます。 

 架替えや大規模な修繕に至らないように適切に管理します。 
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（２）予防保全による効果 

計画的な定期点検によって、損傷を早期に発見することで、損傷が深刻化する前に修繕を実施し、

橋梁の健全性が高い状態を保ちます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ライフサイクルコスト縮減の修繕シナリオ 

従来から実施されている事後保全型の修繕から予防保全型の修繕への転換を図るため、損傷が深

刻化する前に修繕を実施することで、維持管理費用を抑制することが可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケース 1：予防保全型の修繕（損傷が深刻化する前に修繕を実施） 

ケース 2：事後保全型の修繕（損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施） 
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３－３．橋梁長寿命化修繕計画のコスト縮減効果 

事後保全型の修繕から予防保全型の修繕に転換することにより、少ない対策費用で橋梁の長寿命

化を図ることができます。また、大規模な修繕や架替えが及ぼす道路交通への社会的・経済的損失

を回避するなど道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することができます。 

策定した修繕計画の実施により、事後保全型の修繕を行った場合と比較すると、50年間で約 12.6

億円のコスト縮減が見込めます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コスト縮減効果の比較 

 

①事後保全型の事業費（部材健全度 HI=20 以下で補修を行う） 50 年間総補修費：23.4 億円 

②予防保全型の事業費（最適投資案に従って補修を行う）    50 年間総補修費：10.8 億円 

③コスト縮減効果 23.4 - 10.8 = 12.6 億円 
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３－４．今後の維持管理計画 

策定した修繕計画で算出した投資予算に応じて、今後の維持管理計画を行います。判定区分Ⅲの

12 橋については、今後 5年以内に対策を施し、橋梁の健全性を向上させます。 

それ以降は、対策の優先順位が高い橋梁から順次着手していきます。 

定期点検については、5年以内のサイクルを遵守しつつ、平準化を図ります。 

 

今後の点検・修繕計画 

 

 

 

  

 

 

 

３－５．今後の取り組み内容 

（１）集約化・撤去の検討 

今後の維持管理費負担を軽減する為、現在利用頻度及び重要性の低い橋梁においては、点検結果

や損傷状況を把握した上で、修繕・更新は行わずに地元住民と調整を図り、橋梁数の削減について

検討します。 

（２）新技術の活用 

橋梁の定期点検や設計・修繕事業の実施において、ドローン等のロボットや人工知能(AI)による

点検支援技術の活用や修繕における新材料、新工法等の活用に向け、技術開発の動向を把握し、導

入の検討を進め、点検作業の効率化や高度化、補修コストの縮減、省力化に努めます。 

 本町が管理する１５２橋のうち、補修を実施する橋梁全てで修繕や点検等に係る新技術等の検討

を行うとともに、補修を実施する約１割程度の橋梁で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込ま

れる新技術等を活用することを目標とします。 

（３）費用削減 

令和７年度までに管理する１５２橋のうち、橋長が短く単純な１５橋については直営点検を実施

することで費用を約１割程度縮減することを目標とします。 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

修繕橋梁数 数 1 1 6 4 1 3 7 12 1 1 37

修繕費 万円 720 3365 6604 6271 6538 3539 2028 7011 798 561 37435

設計橋梁数 数 0 6 2 2 2 8 12 1 1 2 36

設計費 万円 0 3599 1169 959 987 4087 5560 431 431 766 17989

点検橋梁数 数 43 47 47 0 15 43 47 47 0 15 304

点検費 万円 1325 2498 2400 0 1169 1325 2498 2400 0 1169 14784

維持管理費計 万円 2045 9462 10173 7230 8694 8951 10086 9842 1229 2496 70208

単位
計画年度

合計



東彼杵町橋梁個別施設計画 

令和２年３月 

 東 彼 杵 町 役 場  建 設 課 



※東彼杵町橋梁長寿命化修繕計画をもとに、東彼杵町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表を

別表の通り作成しました。 

 なお、平成 26年に施行された省令・告示により 5年に 1度の近接目視点検の実施が義務

付けられたことから、その結果を踏まえ、適宜、個別施設計画の見直しを行うこととして

います。 

 対策の優先順位にあたっては、以下に示す通りの考えの基、決定することとします。 

＜対策の優先順位の考え方＞ 

 点検結果に基づき、効果的に維持・修繕が図られるよう、以下の通り優先順位を定めま

す。 

早期に修繕が必要な橋梁（判定区分Ⅲ）を優先して補修対策に着手します。 

橋梁の判定区分、健全度に加えて、路線の交通量や利用状況等の特徴や立地条件、利

用者・周辺住民に対する影響等を考慮し、総合的に判断し、決定します。

予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい橋梁（判定区分Ⅱ）と判断した橋梁

については、損傷の状況や利用状況等、総合的に判断し順次補修対策に着手します。
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東彼杵町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

00001-00 袖山橋 町 その他町道武留路一ツ石線 RC 1963 56 6.6 4.3 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00002-00 阿辺の木橋 町 2級町道里一ツ石線 PC 1992 27 40.5 8.3 〇 2016 Ⅱ 134 点検 点検

00006-00 里第二橋 町 里一ツ石線 PC 1989 30 95.6 7.4 〇 2019 Ⅰ 142 点検 点検

00007-00 木場橋 町 木場本線 PC 1989 30 74.1 7.9 〇 2019 Ⅱ 139 点検 点検

00010-00 4－1号橋 町 平似田太ノ浦線 RC 不明 ― 12.0 10.5 2018 Ⅱ 28 点検 点検

00011-00 宿東橋 町 その他町道千綿宿中央線 RC 1977 42 7.3 4.1 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00012-00 千綿宿中橋 町 その他町道千綿宿中央線 PC 1964 55 48.0 5.7 〇 2016 Ⅲ 3365 131
修繕
点検

点検

00015-00 タリカド橋 町 2級町道中岳幹線 RC 1959 60 3.9 8.8 2016 Ⅰ 25 点検 点検

00016-00 高峰橋 町 その他町道駄地中岳線 RC 1978 41 6.4 4.1 2016 Ⅱ 335 23 点検 点検 設計

00017-00 黒岩橋 町 その他町道駄地中岳線 RC 1962 57 5.6 5.5 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00018-00 杉の尾橋 町 2級町道千綿中央線（1） RC 1973 46 4.9 6.1 2016 Ⅱ 25 点検 点検

00019-00 平似田橋（串越橋) 町 千綿中央線（2） RC 1972 47 10.5 5.1 2017 Ⅲ 1109 556 24
点検
設計

修繕 点検

00020-00 17－1号線橋 町 2級町道千綿中央線（2） RC 不明 ― 4.9 5.5 2016 Ⅱ 175 403 22 点検
点検
設計

修繕

00021-00 串越橋 町 千綿中央線（3） RC 1961 58 6.5 4.9 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00022-00 江川内橋 町 千綿中央線（3） 鋼 1975 44 24.0 5.3 〇 2017 Ⅲ 3549 613 129
点検
設計

修繕 点検

00023-00 才貫田橋 町 才貫田一ツ石線 PC 1988 31 52.6 5.0 〇 2019 Ⅱ 138 点検 点検

00024-00 平似田橋 町 平似田旧道線 PC 1988 31 62.7 6.8 〇 2019 Ⅱ 139 点検 点検

00025-00 鍛冶屋坂橋 町 その他町道野中線（2） RC 1974 45 7.9 3.6 2016 Ⅱ 250 431 23 点検 点検 設計 修繕

00026‐00 小峰橋 町 野中線（2） RC 1965 54 7.9 3.6 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00027-00 昭和橋 町 2級町道八反田瀬戸線 PC･RC 1964 55 26.3 5.8 〇 2016 Ⅱ 3423 987 129 点検 点検 設計 修繕

000272-00 江頭橋（3） 町 宿7号 RC 不明 ― 5.2 8.3 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00028-00 28－1号橋 町 2級町道八反田瀬戸線 RC 不明 ― 6.5 7.2 2016 Ⅱ 26 点検 点検

00029-00 清心橋 町 その他町道宮田線 RC 1964 55 24.4 5.3 〇 2016 Ⅲ 2185 556 129
点検
設計

修繕 点検

00031-00 水神橋 町 水神線 鋼 1966 53 45.2 3.1 〇 2017 Ⅰ 131 点検 点検

00033-00 後川内橋 町 その他町道後川内線 RC 1963 56 23.0 3.6 〇 2016 Ⅲ 1366 129 点検 修繕 点検

00034-00 串ノ浦橋 町 その他町道平似田旧国線 RC 1913 106 4.6 4.5 2016 Ⅲ 153 403 22
点検
設計

修繕 点検

00036-00 這坂橋 町 その他町道野添金石原線 RC 1964 55 8.0 2.8 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00037-00 棚似田橋 町 その他町道棚似田線 RC 不明 ― 6.8 4.2 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00038-00 葉山橋 町 その他町道塩鶴線 RC 1959 60 3.8 4.0 2016 Ⅰ 22 点検 点検

00039-00 石坂橋 町 その他町道塩鶴線 RC 1964 55 13.0 5.1 2016 Ⅲ 1154 541 24
点検
設計

修繕 点検

00040-00 太ノ浦橋 町 その他町道塩鶴線 PC 不明 ― 11.8 6.2 2016 Ⅱ 27 点検 点検

00041-00 田端橋 町 その他町道旧砲車道線 RC 1937 82 6.0 4.0 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00042-00 八反田橋 町 その他町道旧砲車道線 RC 1941 78 3.8 3.3 2016 Ⅱ 326 528 22 点検 設計
修繕
点検

00043-00 平橋 町 その他町道旧砲車道線 RC 不明 ― 7.1 4.8 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00044-00 串島跨線橋 町 その他町道串島線 PC 1990 29 21.0 6.2 〇 2016 Ⅱ 134 点検 点検

00045-00 鵜渡橋 町 大樽線 PC 1994 25 40.0 6.2 〇 2017 Ⅰ 134 点検 点検

00046-00 53－1号橋 町 その他町道志賀江線 RC 不明 ― 2.7 3.3 2016 Ⅲ 61 403 22 点検
設計
修繕

点検

00049-00 本遠目橋（2） 町 その他町道遠目里道線 RC 不明 ― 7.4 2.2 2016 Ⅱ 125 431 23 点検 設計
修繕
点検

00050-00 高峰橋 町 その他町道高峰支線 RC 1976 43 5.9 3.6 2016 Ⅱ 144 403 23 点検 設計
修繕
点検

00051-00 橋ノ浦橋 町 駄地旧線 RC 1932 87 4.3 5.9 2017 Ⅲ 525 556 22
点検
設計

修繕 点検

00052-00 金吾座橋 町 金吾座線 PC 不明 ― 7.5 6.2 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00053-00 深入谷橋 町 農学園線 RC 1965 54 6.5 3.9 2017 Ⅱ 223 431 23 点検 設計
修繕
点検

00054-00 石場第１橋 町 石場線 RC 不明 ― 3.4 6.5 2017 Ⅰ 25 点検 点検

00055-00 石場第2橋 町 石場線 RC 不明 ― 4.1 7.1 2017 Ⅰ 25 点検 点検

00056-00 石場第3橋 町 石場線 RC 2010 9 2.6 5.9 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00057-00 平橋第1橋 町 石場線 RC 不明 ― 3.2 3.6 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00059-00 谷川橋 町 名切線 RC 1960 59 5.8 7.5 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00070-00 塩屋橋 町 その他町道塩屋線 その他 1937 82 2.4 2.5 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00103-00 遠目陰平橋 町 遠目中央線 PC 1971 48 8.3 5.2 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00104-00 １０４－１号橋 町 太ノ浦旧道線 PC 不明 ― 8.7 3.8 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00105-00 104－2号橋 町 太ノ浦旧線 RC 不明 ― 5.9 1.8 2018 Ⅱ 23 点検 点検

00106-00 才貫田跨線橋 町 その他町道才貫田旧国線 RC 1928 91 20.8 5.8 〇 2016 Ⅰ 129 点検 点検

00107-00 一本松跨線橋 町 その他町道一本松旧国線 RC 1939 80 20.8 6.6 〇 2016 Ⅱ 134 点検 点検

00108-00 東野中第1橋 町 東野中線 RC 不明 ― 3.9 4.4 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00109-00 東野中第2橋 町 東野中線 RC 不明 ― 3.7 4.3 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00110-00 金石原線橋 町 金石原線 RC 不明 ― 4.7 5.7 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00112-00 嬉川内橋 町 嬉川内線 鋼 1989 30 11.9 4.1 2017 Ⅱ 513 488 24 点検 設計 修繕 点検

00113-00 綿打橋 町 一ツ石線 RC 1964 55 6.8 4.8 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00114-00 串川橋 町 平原線 PC 不明 ― 14.6 5.0 2017 Ⅰ 24 点検 点検

00201-00 浦田橋 町 西部線（1） PC 不明 ― 8.3 6.2 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00202-00 牟田橋（２） 町 西部線（2） RC 1965 54 5.0 48.0 2017 Ⅰ 32 点検 点検

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋梁名
修繕費

設計
費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
橋長
15ｍ
以上

架設
年次

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入

・断面修復他

塗替え（Rc-Ⅱ系）・部分取替え他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・

断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

塗替え（Rc-Ⅲ系）他

ひびわれ注入

・断面修復他
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東彼杵町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋梁名
修繕費

設計
費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
橋長
15ｍ
以上

架設
年次

00203-00 牟田橋（１） 町 西部線（2） RC 1965 54 2.5 4.6 2017 Ⅱ 122 528 22 点検 設計 修繕 点検

00204-00 川尻橋 町 西部線（2） RC 1965 54 6.2 4.7 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00205-00 大門橋 町 西部線（3） PC 1960 59 6.5 5.9 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00206-00 島田橋 町 西部線（3） RC 1960 59 3.6 5.8 2017 Ⅱ 391 528 22 点検
点検
設計

修繕

00207-00 妙見橋 町 西部線（3） RC 1960 59 3.6 5.2 2017 Ⅱ 199 528 22 点検 設計 修繕 点検

00208-00 一ノ瀬橋 町 大野原高原線 PC 1978 41 29.2 6.0 〇 2017 Ⅰ 129 点検 点検

00209-00 立馬場橋 町 大野原高原線 RC 1963 56 3.6 4.1 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00210-00 谷口橋 町 1級町道大野原高原線 RC 不明 ― 4.1 12.1 2015 Ⅰ 25 点検 点検

00211-00 二ノ瀬橋 町 大野原高原線 RC 不明 ― 26.9 4.9 〇 2017 Ⅱ 2593 556 129 点検 設計 修繕 点検

00212-00 ２０４－１号橋 町 1級町道大野原高原線 RC 不明 ― 2.2 16.4 2019 Ⅱ 25 点検 点検

00213-00 卸地橋 町 1級町道大野原高原線 RC 1964 55 5.6 5.4 2019 Ⅰ 23 点検 点検

00214-00 三ノ瀬橋 町 1級町道大野原高原線 PC 1994 25 20.3 8.9 〇 2017 Ⅱ 798 431 134 点検
点検
設計

修繕

00215-00 かさ子橋 町 大野原高原線 PC 1993 26 18.5 8.1 〇 2017 Ⅱ 132 点検 点検

00216-00 太ノ原橋 町 1級町道大野原高原線 RC 不明 ― 6.7 7.0 2015 Ⅰ 26 点検 点検

00217-00 野添橋 町 小音琴2号線 PC 不明 ― 13.9 4.7 2015 Ⅰ 24 点検 点検

00218-00 小音琴橋 町 小音琴3号線 PC 不明 ― 12.7 5.2 2015 Ⅰ 24 点検 点検

00220-00 永田平橋 町 大音琴2号線 RC 1962 57 5.8 3.6 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00221-00 口木田橋 町 口木田1号線 RC 不明 ― 5.9 5.4 2015 Ⅱ 296 403 23 点検 点検 設計 修繕

00222-00 崩岩橋 町 口木田2号線 RC 1962 57 3.3 3.7 2019 Ⅰ 22 点検 点検

00223-00 滝川内橋 町 蔵本2号線 RC 不明 ― 4.9 6.0 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00225-00 島田橋 町 蔵本4号線 RC 1973 46 3.0 5.2 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00226-00 ２１６－１号橋 町 蔵本5号線 RC 不明 ― 4.2 3.5 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00228-00 滝川内（イ）橋 町 蔵本7号線 RC 不明 ― 2.3 7.2 2015 Ⅰ 25 点検 点検

00229-00 ２２９－１号橋 町 山田線 RC 不明 ― 3.0 5.7 2015 Ⅱ 178 403 22 点検 点検 設計 修繕

00230-00 山田橋（2） 町 上三根線 RC 1976 43 6.3 6.0 2017 Ⅲ 1221 556 23
点検
設計

修繕 点検

00231-00 勝野橋 町 矢川内線 RC 不明 ― 6.6 3.4 2017 Ⅱ 254 431 23 点検 設計
修繕
点検

00232-00 赤木橋 町 赤木線 PC 1989 30 55.8 6.0 〇 2019 Ⅱ 138 点検 点検

00233-00 流合橋 町 木戸蔵線 PC 1992 27 17.8 5.2 〇 2017 Ⅱ 128 点検 点検

00234-00 木戸蔵橋 町 木戸蔵線 RC 1964 55 32.1 4.7 〇 2017 Ⅲ 6538 556 131 点検 設計 修繕 点検

00235-00 ２３６－１号橋 町 赤木一周線（2） RC 不明 ― 4.5 4.1 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00236-00 通山第二橋 町 川内線 PC 1986 33 10.7 6.2 2015 Ⅰ 27 点検 点検

00239-00 イデンコ橋 町 川内本線（1） PC 1992 27 19.8 5.3 〇 2017 Ⅰ 128 点検 点検

00240-00 大平橋 町 大平線 RC 1965 54 7.6 4.2 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00241-00 中川内橋 町 中川内線 鋼 1992 27 13.7 5.2 2017 Ⅰ 24 点検 点検

00242-00 中川内橋（２） 町 中川内線 RC 1942 77 5.1 4.6 2015 Ⅱ 23 点検 点検

00243-00 中川内橋（3） 町 中川内線 鋼 1971 48 6.7 4.3 2015 Ⅱ 720 23
修繕
点検

点検

00244-00 ２４３－１号橋 町 丹生川内線 RC 不明 ― 3.0 3.1 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00245-00 朽原橋 町 朽原線 PC 1992 27 14.5 5.2 2015 Ⅰ 24 点検 点検

00246-00 西の谷橋 町 朽原線 RC 1965 54 2.0 9.3 2015 Ⅰ 25 点検 点検

00247-00 上木場橋 町 木場線 RC 1963 56 10.5 3.0 2017 Ⅱ 356 431 24 点検 設計
修繕
点検

00248-00 ぐみの木原橋 町 木場線 PC 1977 42 9.5 2.8 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00249-00 ぐみの木原2号橋 町 木場線 RC 不明 ― 4.7 4.0 2015 Ⅱ 175 403 22 点検 点検 設計 修繕

00250-00 平山橋 町 平山線 RC 1964 55 19.4 4.6 〇 2017 Ⅱ 821 556 128 点検
設計
修繕

点検

00251-00 川原橋 町 平山線 RC 1965 54 30.4 3.6 〇 2017 Ⅰ 131 点検 点検

00252-00 蔭平橋 町 蔭平線 PC･RC 1964 55 21.0 4.8 〇 2017 Ⅱ 561 431 129 点検 点検 設計 修繕

00253-00 南平橋 町 蔭平線 RC 1964 55 6.5 3.3 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00254-00 ２５３－１号橋 町 宇都線 RC 不明 ― 2.5 4.9 2015 Ⅱ 114 403 22 点検 点検 設計 修繕

00255-00 三ノ瀬橋（１） 町 坂本2号 RC 1965 54 3.6 3.9 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00256-00 三ノ瀬橋（２） 町 坂本2号 RC 1965 54 3.5 4.7 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00257-00 三ノ瀬橋（３） 町 坂本2号 RC 1965 54 3.2 4.0 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00258-00 三ノ瀬橋（４） 町 坂本2号 RC 不明 ― 3.1 4.3 2015 Ⅰ 22 点検 点検

00259-00 赤坊橋（1） 町 その他町道中尾1号 RC 1959 60 6.5 4.0 2016 Ⅱ 200 431 23 点検 点検 設計 修繕

00260-00 赤坊橋（2） 町 中尾1号 RC 1962 57 6.5 3.8 2017 Ⅱ 431 23 点検 点検 設計

00261-00 赤坊橋（3） 町 その他町道中尾1号 RC 1962 57 3.0 4.0 2016 Ⅱ 22 点検 点検

00262-00 釜の内橋 町 その他町道釜の内線 RC 1964 55 8.5 3.4 2016 Ⅱ 23 点検 点検

00263-00 白丸橋 町 白丸線 PC･RC 1963 56 25.3 4.7 〇 2017 Ⅲ 1552 987 129
点検
設計

修繕 点検

00264-00 郷ノ内橋（1） 町 郷の内線 PC 1949 70 8.5 3.3 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00265-00 中山橋 町 坂本中尾線 RC 1995 24 6.8 9.3 2017 Ⅰ 26 点検 点検

00266-00 263－1号橋 町 坂本中尾線 RC 不明 ― 2.0 7.2 2017 Ⅰ 25 点検 点検

00267-00 267－1号橋 町 宇都泓線 RC 不明 ― 2.3 6.9 2017 Ⅰ 25 点検 点検

00268-00 谷川橋 町 総合グラウンド線 RC 不明 ― 3.0 6.5 2017 Ⅰ 25 点検 点検

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入他

塗替え（Rc-Ⅱ系）・当て板補強

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他

ひびわれ注入他

ひびわれ注入・断面修復他
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東彼杵町橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和2年3月更新）

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

橋梁コード
道路
種別

路線名
橋長
(ｍ)

判定
区分

供用
年数

最新
点検
年次

幅員
(ｍ)

橋梁名
修繕費

設計
費

点検費
（回）

対策の内容・時期対策費用（万円）

橋種
橋長
15ｍ
以上

架設
年次

00269-00 小音琴橋（3） 町 小音琴4号 PC 不明 ― 9.7 5.2 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00270-00 小音琴橋（2） 町 小音琴4号 PC 不明 ― 11.8 4.2 2017 Ⅰ 24 点検 点検

00271-00 下川橋 町 宿7号 PC 1959 60 42.0 4.3 〇 2015 Ⅰ 131 点検 点検

00273-00 江頭橋（2） 町 宿7号 RC 1965 54 6.0 4.5 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00275-00 丹生川内橋 町 泓線 PC 1993 26 16.3 6.2 〇 2017 Ⅰ 132 点検 点検

00276-00 泓橋 町 泓線 鋼 不明 ― 9.0 4.8 2015 Ⅰ 23 点検 点検

00277-00 下立石橋 町 下立石橋線 RC 不明 ― 2.8 3.0 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00278-00 飯盛橋 町 飯盛中央線 PC 不明 ― 6.4 4.6 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00279-00 荒平橋 町 一ノ間線 PC 1988 31 42.6 6.5 〇 2019 Ⅱ 1367 403 134 点検 設計 修繕 点検

00280-00 （橋梁名なし） 町 流川線 RC 不明 ― 6.2 5.3 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00286-00 勝野橋 町 勝野線 PC 1984 35 37.6 6.2 〇 2017 Ⅰ 134 点検 点検

00287-00 新三ノ瀬橋 町 大野原高原線 PC 2007 12 20.4 8.8 〇 2017 Ⅰ 134 点検 点検

00288-00 新卸地橋 町 大野原高原線 PC 2009 10 25.3 8.9 〇 2017 Ⅰ 134 点検 点検

00289-00 龍頭泉橋 町 平似田太ノ浦線 鋼 2012 7 77.0 9.7 〇 2017 Ⅰ 142 点検 点検

00301-00 209-1号橋 町 大音琴1号 その他 不明 ― 9.9 3.5 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00302-00 明時橋 町 蔵本5号 RC 不明 ― 6.7 2.7 2017 Ⅱ 333 528 23 点検 設計 修繕 点検

00303-00 江頭橋 町 宿7号 その他 不明 ― 2.6 4.1 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00304-00 通山橋 町 川内線 その他 不明 ― 6.6 5.0 2017 Ⅱ 23 点検 点検

00305-00 釜渕橋 町 水上線 その他 不明 ― 2.4 3.9 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00306-00 平橋第2橋 町 石場線 RC 不明 ― 3.0 3.3 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00308-00 30_１号橋 町 浜平線 RC 不明 ― 2.0 2.8 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00309-00 花房橋 町 中岳幹線 その他 不明 ― 9.6 5.0 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00312-00 2_2号橋 町 里一ツ石線 その他 不明 ― 2.3 4.8 2017 Ⅰ 22 点検 点検

00313-00 松の塔橋 町 木場本線 RC 不明 ― 5.1 4.0 2017 Ⅰ 23 点検 点検

00314-00 遠の久保橋 町 遠目中央線 PC 2014 5 11.8 7.7 2019 Ⅰ 27 点検 点検

00315-00 中央橋 町 遠目中央線 PC 2016 3 13.5 8.0 2019 Ⅰ 27 点検 点検

00316-00 綿打橋（２） 町 一ツ石線 PC 2016 3 7.2 7.7 2019 Ⅰ 26 点検 点検

00317-00 ４－２号橋 町 平似田太ノ浦 その他 2017 2 2.3 17.6 2019 Ⅰ 25 点検 点検

00318-00 ４－３号橋 町 平似田太ノ浦 その他 2017 2 7.3 9.0 2019 Ⅰ 26 点検 点検

321-00005-00 里第一橋 町 里一ツ石線 PC 1989 30 66.3 6.0 〇 2019 Ⅱ 138 点検 点検

37 － － 1 1 6 4 1 3 7 12 1 1

37435 － － 720 3365 6604 6271 6538 3539 2028 7011 798 561

－ 36 － 0 6 2 2 2 8 12 1 1 2

－ 17989 － 0 3599 1169 959 987 4087 5560 431 431 766

－ － 304 43 47 47 0 15 43 47 47 0 15

－ － 14784 1325 2498 2400 0 1169 1325 2498 2400 0 1169点検費（万円）

修繕橋梁数

設計橋梁数

設計費（万円）

修繕費（万円）

点検橋梁数

ひびわれ注入他

ひびわれ注入他


