

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度						
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
長崎県	東彼杵町	旧千綿村	太ノ浦集落				①	②						③			④	
			八反田集落				①	②							③			④
			東宿集落				①	②							③			④
			瀬戸集落				①	②							③			④
			駄地集落				①	②							③			④
			平似田集落				①	②							③			④
			中岳集落				①	②							③			④
			蕪集落				①	②							③			④
			木場集落				①	②							③			④
			里集落				①	②							③			④
			一ツ石集落				①	②							③			④
			遠目集落	必要に応じて作成する。														

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
長崎県	東彼杵町	旧彼杵町	太ノ原集落				①	②						③		④	
			中尾集落				①	②							③		④
			坂本集落				①	②							③		④
			菅無田集落				①	②							③		④
			法音寺集落				①	②							③		④
			飯盛集落				①	②							③		④
			川内集落				①	②							③		④
			上杉集落				①	②							③		④
			下三根集落				①	②							③		④
			山田集落				①	②							③		④
			樋口集落				①	②							③		④
			赤木集落				①	②							③		④
			蔵本集落				①	②							③		④
			小音琴集落				①	②							③		④
			大音琴集落				①	②							③		④
口木田集落				①	②							③		④			

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。